

План-график (дорожная карта) по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в МБОУ «Бельтинская СШ»

	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I	1.Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО			
	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО. Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО.	В течение всего периода	Рабочая группа	Приказы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней регламентирующие введение обновленных ФГОС СОО
	О внесении изменений в состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Январь 2023	Заместитель директора по УВР	Приказ о внесении изменений в состав рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО
	Разработка и утверждение дорожной карты МБОУ «Бельтинская СШ» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Январь 2023	Рабочая группа	Приказ об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО
	Проведение совещаний с заместителями и педагогами МБОУ «Бельтинская СШ» по	Январь-май 2023	Заместитель директора по УВР	Протокол

	вопросам введения обновленных ФГОС СОО.			
5.,	Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.	Май-август 2023	Библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО
6.	Проведение родительского собрания 10-го класса, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023-2024гг., окончание учебного года, подготовка к ГИА	Май 2023 года	Рабочая группа	Протокол
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
7.	Оказание консультационной и методической поддержки (при необходимости, по мере обращения педагогов) в вопросах разработки рабочих программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО.	2023-2024 гг.	Рабочая группа	Информационная справка
3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
8.	Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС СОО федерального, регионального, муниципального и школьного уровней	В течение 2023-2024 учебного года	Заместитель директора по УВР	Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней на сайт МБОУ «Бельтинская СШ»
9.	Разработка плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО.	Январь-март	Рабочая группа	План-график

10.	Внесение изменений <i>(при необходимости)</i> в Программу развития, Устав, локальные нормативные акты МБОУ «Бельтинская СШ»	В течение 2023-2024 учебного года	Рабочая группа	Протоколы заседания рабочей группы <i>(при необходимости)</i>
4. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС СОО				
11.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Январь-март 2023г.	Заместитель директора по УВР	Информационная справка
12.	План-график повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Банк данных
5. Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС среднего общего образования				
13.	Анализ готовности МБОУ «Бельтинская СШ» к реализации обновленных ФГОС	Январь 2023г.	Заместитель директора по УВР	Информационная справка
14.	Проведение заседания рабочей группы по теме «Готовность МБОУ «Бельтинская СШ» к введению обновленных ФГОС СОО	Май-июнь 2023г.	Заместитель директора по УВР	Протокол, принятие управленческих решений
6. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС СОО				
18.	Самоанализ МБОУ «Бельтинская СШ» ходу на обучение по обновленным ФГОС СОО.	В течение всего периода	Заместитель директора по ИКТ	Сайт МБОУ «Бельтинская СШ»
19.	Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению	В течение всего периода	Заместитель директора по ИКТ	Сайт МБОУ «Бельтинская СШ»

